



Contractclausule Corona

Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.

De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, respectievelijk door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs voor het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud.

Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de technisch aannemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnverlenging. Een aantal, niet limitatieve voorbeelden, van de gevolgen van het coronavirus zijn kostenverhogingen en vertragingen als gevolg van extra te nemen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en prijsstijgingen van materialen als gevolg van schaarste.

Indien correcte en/of tijdige nakoming van deze overeenkomst door de opdrachtnemer onmogelijk is als gevolg van (onder meer aanbevelingen of maatregelen van de overheid in verband met) het coronavirus, is deze hiervoor niet aansprakelijk en/of schadeplichtig.

Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/prijs en de technisch aannemer deze niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking en/of aanvulling van eventuele algemene voorwaarden.

Monitoring en informatie

Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud.

Met het oog daarop zal de technisch aannemer regelmatig – in beginsel twee wekelijks – met de opdrachtgever de voortgang van het werk respectievelijk het (meerjarig) onderhoud bespreken met inbegrip van de versturende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De technisch aannemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus opgetreden extra kosten.